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uUMowA
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Poznaniu w dniu [...] 2014 roku pomiedzy:

1) spotkg Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400, (61-441) Poznan, wpisana do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan -
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000134012,
postugujgca sie numerem NIP 778-10-16-062 oraz numerem REGON 630303454,
reprezentowang przez:

[..]-[...]

[l =[]

(odpis KRS stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy),
zwang w dalszej czesci Umowy , Zamawiajgcym”,

2) [..] z siedzibg w [..], wpisang do rejestru [..] prowadzonego przez [..] pod nr
postugujgca/postugujgcym  sie  numerem NIP [..], oraz numerem REGON
reprezentowang/reprezentowanym przez:

[-] =[],
(kserokopia petnomocnictwa/odpisu KRS/wydruku z CEiDG stanowi zatacznik nr 2 do Umowy),
zwana/zwanym w dalszej tresci Umowy ,, Wykonawcg”.

’

(-]
[..],

Zwazywszy, ze:

(a) Zamawiajgcy wszczat postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Podziat funkcjonalny obiektu - aranzacja 3 pietra.
Budynek biurowy — Segment A, Poznanski Park Technologiczno-Przemystowy. Zaprojektu;
i wybuduj” (nr Postepowania ZP/WCW!I/2014/06),

(b) Wykonawca w ofercie z dnia [..] zobowiazat sie wykona¢ ww. zamdwienie zgodnie
ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej jako ,SIWZ”),

(c) Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zaméwienia publicznego Wykonawcy,

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,Strong”, za$ wspdlnie ,Stronami”, zawierajg
niniejszg umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICIE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujace definicje stosowane w umowie:

1) Ustawa — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 .
poz. 907, ze zm.) - zwana réwniez zamiennie zamdwieniami publicznymi.

2) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. U. z 2014 r. poz. 121).

3) Prawo budowlane - wustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22013 r. poz. 1490 ze zm.).

4) Dokumentacja Zamawiajacego — wszelka dokumentacja zataczona przez Zamawiajacego do
niniejszej umowy lub do SIWZ, w szczegdlnosci program funkcjonalno-uzytkowy wraz
z zatgcznikami.
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5) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunkow

Zamowienia pod nazwa ,Podziat funkcjonalny obiektu - aranzacja 3 pietra. Budynek biurowy
— Segment A, Poznanski Park Technologiczno-Przemystowy. Zaprojektuj i wybuduj” (numer
referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZP/WCWI/2014/06).

6) Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) - jest to opracowanie dostarczone przez
Zamawiajgcego, zawierajgce szczegotowy opis przedmiotu zamowienia (w tym w czesci
graficznej rysunki, projekty oraz warunki wykonania i odbioru robodt), okreslajace
przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im wymagania, w tym
techniczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

7) Dokumentacja projektowa — wszelka dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce
(w tym kompletna petnobranzowa dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza oraz
warsztatowa aranzacji trzeciego pietra Segmentu A budynku Poznanskiego Parku
Technologiczno-Przemystowego w Poznaniu), wskazana w szczegélnosci w § 2 ust. 2 pkt 1
Umowy.

8) Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie — uzyskana przez Zamawiajacego decyzja nr 629/11
o pozwoleniu na uzytkowanie Segmentu A wydana przez Prezydenta m. Poznania w dniu
06.12.2011r.

9) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiajacego
(na mocy odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym), upowazniona do petnienia
obowigzkow zgodnie z Prawem budowlanym, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego
w pefnomocnictwie.

10) Teren budowy lub Budynek — budynek segment A posadowiony na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 12/7 i 11/9, potozonych w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. nr 406,
przy czym wszelkie obowigzki Wykonawcy dotyczace Terenu budowy ograniczone sg do
przedmiotu niniejszej umowy.

11) Termin zakonczenia robét budowlanych — jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy — o ile bedzie to wymagane,
oraz data pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt, potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

12) Roboty tymczasowe - zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty, ktére sg
potrzebne do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz
zostang zdemontowane po zakornczeniu robot budowlanych.

13) Swiadectwo usuniecia wad - dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
Zamawiajacego.

2. Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmujg definicje wprowadzone odrebnie

w ramach poszczegolnych postanowien Umowy lub zatgcznikow do Umowy.

3. Poszczegolne czesci Umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja Zamawiajgcego,
2) Pozostata dokumentacja, w tym Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego - zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych pn.: ,Podziat funkcjonalny obiektu - aranzacja 3 pietra. Budynek biurowy —
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Segment A, Poznanski Park Technologiczno-Przemystowy. Zaprojektuj i wybuduj”
(dalej Przedsigwziecie), w sposdb uwzgledniajacy wszystkie wytyczne i wymogi Programu
funkcjonalno-uzytkowego z zatacznikami, ktéry stanowi zatgcznik i integralng czesé niniejszej
umowy.

2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnobranzowe prace projektowe
i roboty budowlane w ramach wskazanego w ust. 1 zaméwienia publicznego, kompleksowe;]
realizacji Przedsiewziecia p.n.: ,Podziat funkcjonalny obiektu - aranzacja 3 pietra. Budynek
biurowy — Segment A, Poznanski Park Technologiczno-Przemystowy. Zaprojektuj i wybuduj”
w ramach formuty , zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot Umowy obejmuje:

1) Czesc projektowa:

a) opracowanie kompletnego petnobranzowego projektu budowlanego (jezeli jest
wymagany) i wykonawczego/warsztatowego aranzacji kondygnacji +3 Segmentu A PPTP
zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, zgodnie z wszelkimi
wymaganiami okres$lonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym z zatacznikami,
warunkami technicznymi, normami i obowigzujacymi przepisami i uzyskanie uzgodnien
formalno-prawnych  dokonanych przez Wykonawce na etapie projektowania
i wynikajgcych z materiatéw pozyskanych przez Wykonawce wtasnym staraniem,

b) sporzadzenie petnobranzowej inwentaryzacji technicznej Segmentu A, obejmujjcej
wykonane roboty budowlane i instalacyjne - w zakresie niezbednym do realizacji
Przedsiewziecia,

¢) sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

d) sporzadzenie wytycznych ochrony przeciwpozarowej,

e) sporzadzenie scenariusza ewakuacji — pozarowego,

f) sporzadzenie zestawienia materiatow,

g) sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

h) wykonanie wszelkich zobowigzari wynikajacych z niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zatacznikéw do niego,

i) pozyskanie wiasnym staraniem wszelkich niezbednych materiatéw i dokumentéw
zrédtowych do prawidtowej i kompletnej realizacji przedmiotu zaméwienia,

j) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego wszelkich dokumentacji projektowych
opracowanych przez Wykonawce, o ktérych mowa w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

k) uzyskanie przez Wykonawce uzgodnieri formalno-prawnych tj. niezbednych ekspertyz,
opinii, uzgodnien rzeczoznawcéw ds. przeciwpozarowych, ergonomii, bhp, sanit.-hig., itp.;
uzyskanie odstepstw w postaci stosownych decyzji lub stanowisk administracyjnych stron
trzecich itp.,

I) uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe dla
Przedsigwzigcia/zgtoszenia wykonania robét budowlanych nie wymagajacych uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe dla robét budowlanych objetych projektem budowlanym
i wykonawczym/warsztatowym opracowanym przez Wykonawce - jezeli jest to wymagane
w Swietle obowigzujacych przepiséw Prawa budowlanego,

m) sporzadzenie wizualizacji wraz z kolorystyka $cian, ptytek ceramicznych i wyposazenia
(meble, lodowka, zmywarka, zlewozmywak z baterig) anekséw kuchennych na
kondygnacji +3.

Czesc realizacyjna:

a) wykonanie wszelkich petnobranzowych robét budowlanych objetych projektem

2
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budowlanym (jezeli jest wymagany) i wykonawczym/warsztatowym/wizualizacja,
opracowanymi dla Przedsiewziecia przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego (o ktérym mowa w pkt. 2.1), dla ktérych Wykonawca uzyskat ostateczng
decyzje pozwolenia na budowe/potwierdzenie przez organ przyjecia zgtoszenia wykonania
robot nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe (jezeli jest to wymagane w swietle
obowigzujacych przepisow Prawa budowlanego),

b) aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania do kontroli dostepu obecnie
zainstalowanego w Segmencie A wraz z montazem i zaprogramowaniem nowych
elementéw SKD na kondygnacji +3, dostawa stacji roboczej i serwera, zawarciem przez
Wykonawce z producentem systemu firmg CEM Systems tzw. kontraktu na obstuge
techniczng na okres 12 miesiecy oraz aktualizacja dokumentacji powykonawczej
Segmentu A,

c) realokacja i montaz nowych opraw na kondygnacji +3 wraz z wpieciem do istniejacej
centrali C-Rubic firmy AWEX, aktualizacjg oprogramowania tej centrali, oraz aktualizacjg
dokumentacji powykonawczej Segmentu A,

d) montaz i zaprogramowanie nowych elementéw systemu sygnalizacji pozaru na
kondygnacji +3 oraz tych, ktére zmienity swojg lokalizacje w zwigzku z aranzacja,
aktualizacja przez Gwaranta — WARBUD S.A. oprogramowania SECOLOG oraz centrali
pozarowych INTEGRAL firmy Schrack Seconet, sktadajgcych sie na zintegrowany system
sygnalizacji pozaru obejmujgcego Segment A i Segment B, PPTP oraz aktualizacja
dokumentacji powykonawczej Segmentu A,

e) wykonanie, dostawa i montaz kompletnego wyposazenia trzech anekséw kuchennych na
kondygnacji +3,

f) wykonanie, dostawa i montaz kompletnego wyposazenia jednej serwerowni na
kondygnacji +3,

g) dostawa, montaz i konfiguracja urzadzen bezprzewodowego dostepu do internetu
tzw. access point w segmencie A,

h) dostawa i montaz wyktadziny dywanowej na kondygnacji +3,

i) dostawa dwdch urzadzen stuzgcych do uzupetniania glikolu,

j) inne prace, ktdére nie zostaly wyszczegdlnione powyzej, a ktorych wykonanie jest
niezbedne w celu prawidtowej i kompletnej realizacji Przedsiewziecia,

k) ukoriczenie wszystkich robdt budowlanych, ustug i dostaw objetych Przedsiewzieciem;
usuniecie w nich wszelkich wad; przeprowadzenie niezbednych préb i uruchomien przez
autoryzowane serwisy producenckie oraz wykonanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej, w tym aktualizacja dokumentacji powykonawczej Segmentu A - zgodnie
z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego z zatgcznikami,

I) uzyskanie przez Wykonawce pozytywnych opinii organéw, o ktérych mowa w art. 56
Prawa budowlanego oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie - jezeli jest to
wymagane w swietle obowigzujgcych przepisow Prawa budowlanego.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wiascicielem nieruchomosci, na ktdérej posadowiony jest
Budynek, w ktérym prowadzone bedg roboty objete niniejszg umowa.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreélonych
w niniejszej umowie. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze
pozwalajgcg na wykonanie przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania
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przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie
z Dokumentacjg Zamawiajgcego, z Dokumentacjg projektowa opracowang przez Wykonawce
i zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz nalezyta starannoscia.

5. W przypadku, gdy Program funkcjonalno-uzytkowy z zatgcznikami przekazany przez
Zamawiajacego nie podaje w sposdb szczegétowy technologii wykonywania robét lub wykonania
okreslonego elementu przedmiotu Umowy, bad: tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju
i standardu materiatéw lub urzgdzer, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
uprzedniego uzyskania decyzji w formie pisemnej w tym zakresie od Zamawiajacego.

6. Tam, gdzie w Programie funkcjonalno-uzytkowym (w tym w zatgcznikach) oraz innych
dostgpnych Wykonawcy dokumentach, opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy, Zamawiajgcy w pierwszej
kolejnosci oczekuje od Wykonawcy wykonania robét zgodnie z przyjetymi i istniejgcymi
w Budynku rozwigzaniami i standardami, jednak stosownie do wymogu art. 30 ust. 4 Ustawy
dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych, pod bezwzglednym
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w sposéb zapewniajgcy uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska
uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na ich uzycie. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania réwnowaine opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazad,
ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spefniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek kazdorazowego, uprzedniego przedtozenia
Zamawiajagcemu  stosownych dokumentéw, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty
zamienne spetniajg wyze] wskazane warunki oraz uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie do Umowy i zastosowanie w zleconych robotach
budowlanych. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez zastosowanie
materiatéw niespetniajacych opisanych wyiej kryteridw, Zamawiajagcy moze natozyé na
Wykonawce kare umowng w wysokosci 0,25 % umowionego wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 16 ust. 1 za kazde z naruszen z osobna. Zawarte w niniejszym ustepie postanowienia nie
dotyczg rozbudowy/przebudowy instalacji objetych Przedsiewzigciem wskazanych w pkt. 1.2.1.3,
1.2.1.2.6 i pkt. 1.2.1.2.7 Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz zataczniku nr 2 do Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

7. Wykonawca oswiadcza, iz znane s3 mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w szczegélnosci zas oswiadcza, iz znany mu jest
sposob i warunki dostepu do Terenu budowy a takie, ze zbadat Teren budowy oraz jego
otoczenie, jak rowniez ze zapoznat sie z udostepniong dokumentacja Zamawiajacego
w szczegolnosci z Programem funkcjonalno-uzytkowym z zatacznikami i uzyskat wszelkie
informacje tak, aby mieé petng wiedze o nich. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy, dotyczace
Terenu budowy zgtoszone po dniu zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia
roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakorczenia
robét.

8. Pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na takie braki lub wady w dokumentacji
w przysztosci, Wykonawca o$wiadcza, iz nie stwierdza zadnych wad lub brakéw we wszelkiej
dokumentacji Zamawiajgcego (w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz nie stwierdza btedow
w Programie funkcjonalno-uzytkowym i jego zatacznikach).
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§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOtPRACA NA TERENIE BUDOWY

1. Przekazanie Wykonawcy Terenu budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, iz znany jest mu fakt, iz Budynek wykonafa spotka Warbud S.A. (zakres
rzeczowy kontraktu zawartego z Warbud S.A. ujety zostat w dokumentacji powykonawczej
stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Programu funkcjonalno-uzytkowego) oraz ze jest objety gwarancja
udzielong przez tego wykonawce.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w zakresie wynikajgcym z przedmiotu
niniejszej umowy w zaleznosci od okolicznosci w dniu uzyskania przez Wykonawce ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe, lub w dniu otrzymania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
wykonania robot budowlanych nie wymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,
lubw terminie 3 (stownie: trzy) dni od dnia uzyskania przez Wykonawce potwierdzenia
wydanego przez Wydziat Architektury i Urbanistyki UMP, ze ww. decyzja/zgtoszenie nie sg
wymagane zgodnie z Prawem budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest w powyiszym
terminie odebrac Teren budowy niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy. W dniu przekazania
Terenu budowy Strony sporzgdza w formie pisemnej protokét z czynnosci przekazania Terenu
budowy, przy czym jeden egzemplarz protokotu pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty
protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w zakresie
wynikajgcym z przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowazinionym przez niego
lub Zamawiajgcego, jak tez uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kaidego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z niniejszg umowg bedg wykonywane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejgcych
uwarunkowan Terenu budowy, a w szczegolnosci:

1) W czasie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca musi dostosowaé swoje zaplecze
budowy (w tym ochrone mienia i dostep do budowy oséb trzecich, dostawe mediéw oraz
wszelkie sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan
zwigzanych z obecnym stanem Budynku, a wiec faktem, iz Budynek jest uzytkowany
i Zamawiajgcy wynajmuje  w Budynku pomieszczenia podmiotom trzecim, ktdre
w wynajmowanych pomieszczeniach prowadzg dziatalnos¢ gospodarczg, co wigie sie
z faktem, iz w Budynku w godzinach od 07.00 do 19.00 przebywajg pracownicy najemcow
lub inne osoby wykonujgce na ich zlecenie zaméwione czynnosci.

2) Osoba/y wskazana/e do petnienia funkcji kierownika/kierownikdw robot w okresie od dnia
rozpoczecia realizacji Umowy na zakres robot bedacy przedmiotem niniejszej umowy do dnia
zakornczenia realizacji umowy, bedzie/bedg petni¢ funkcje kierownika/6w robot budowlanych
w rozumieniu Prawa budowlanego.

3) Instalacje: ogrzewania/chfodzenia VRV |ll, os$wietlenia awaryjnego, okablowania
strukturalnego i sieci LAN, telefoniczna, systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru, kontroli
dostepu oraz systemu wiamania i napadu objete Przedsiewzieciem musza by¢ programowo
zintegrowane z systemami wykonanymi przez Warbud S.A.

4) Wykonawca nie moze utrudnia¢ innym wykonawcom realizacji robét budowlanych, dostaw
i ustug zleconych przez Zamawiajgcego.
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6. Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania si¢ od przekazania Wykonawcy
Terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce niezbednej dokumentacji, t.j.:

1) oswiadczeri kierownika budowy i kierownikéw robét o podjeciu obowigzkow wraz z kopiami
uprawnien budowlanych iaktualnymi zaswiadczeniami o wpisie do izby odpowiedniego
samorzgdu zawodowego;

2) potwierdzenia posiadania autoryzacji (certyfikatow uprawniajgcych do éwiadczenia ustug
serwisowych, konserwacyjnych, gwarancyjnych i naprawczych) firm: DAIKIN, AWEX, CEM
Systems, Honeywell;

— Po 2 egz. w wersji papierowej, do ktérej przekazania Wykonawca jest zobowigzany przed

rozpoczeciem realizacji rob6t budowlanych,

3) potwierdzenia posiadania klucza systemowego i autoryzacji firm Schrack Seconet;

4)  polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 12 Umowy, do ktérej przekazania Wykonawca
jest zobowigzany przed podpisaniem niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym powyzej, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku
do Zamawiajgcego zadne roszczenia, w tym uprawnienie do naliczania kary lub kar umownych.

7. Najpdiniej w terminie 14 od zawarcia Umowy Wykonawca wykaze, iz jest w posiadaniu
autoryzacji (certyfikatéw uprawniajacych do $wiadczenia ustug serwisowych, konserwacyjnych,
gwarancyjnych i naprawczych) firm: DAIKIN, AWEX, CEM Systems, Honeywell oraz klucza
systemowego i autoryzacji firm Schrack Seconet. Brak potwierdzenia spetniania tych wymagan
we wskazanym terminie uprawnia Za mawiajgcego do natychmiastowego odstagpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w mysl § 19 ust. 2 pkt 1) Umowy i obcigzenia
Wykonawcy karg umowng przewidziang w § 13 ust. 1 pkt 8) Umowie.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

1. Porozumiewanie sig Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz ustug
projektowania odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

2. Wykonawca na zadania Zamawiajacego lub z wtasnej inicjatywy bedzie organizowat regularne
narady koordynacyjne (zwane dalej naradami) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséh. Celem
narad bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot oraz
prac projektowych. Terminy narad bedzie ustalat Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Obowigzek organizowania narad dotyczy okresu od dnia zawarcia Umowy do terminu
zakoriczenia robét budowlanych (obejmuje réwniez prace projektowe wskazane w § 2 ust. 2 pkt
1 Umowy).

3. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym i biorgcym udziat w naradach.

4. Strony niniejszym wyznaczaja nastepujace osoby do wzajemnych kontaktow w zakresie
wykonywania niniejszej umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajacego: Joanna Maciaszczyk, nr tel. +48602 856 133,
e-mail:  joanna.maciaszczyk@wecwi.nazwa.pl, adres do korespondencji: Wielkopolskie
Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z 0.0., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400, 61-441 Poznan,

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [..], e-mail: [...], adres do korespondenc;ji [...],

przy czym zmiana osob lub danych wskazanych w niniejszym ustgpie nie stanowi zmiany

niniejszej umowy i nastepuje w formie pisemne;.
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5. Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nastepuje poprzez
przekazanie drugiej Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZE)

1. Sita wyisza jest zdarzeniem zewnegtrznym, niemozliwym do przewidzenia, oraz niemozliwym do
zapobiezenia, obejmujagcym w szczegélnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski zywiofowe
(trzesienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niz
pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcow.

2. lJezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajagcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystgpienia sity wyiszej i braku mozliwosci ukonczenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren budowy i wstrzyma roboty W takim przypadku Zamawiajgcy zapfaci
wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity
wyiszej oraz za roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktorych Wykonawca byt
zobowigzany.

§ 6. WSPOLFINANSOWANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz znany jest mu fakt, iz przedmiot niniejszej umowy stanowi Projekt
Miejski wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budzetu panstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet |, Dziatanie 1.4.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania wymogow zwigzanych z dofinansowaniem, o ktérym
mowa w ustepie 1, w ramach realizacji niniejszej umowy w tym sporzadzania w odpowiedniej
formie dokumentéw oraz umieszczenia tablic informacyjnej i pamigtkowej, zgodnie
z wymaganiami przedstawionymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym - w przypadku
naruszenia niniejszego postanowienia Zamawiajgcy moze nafozy¢ na Wykonawce kare umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

3. Na zadanie instytucji finansujacej Wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez instytucje finansujaca.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania wszystkich dokumentéw zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci kopii oferty przetargowej, oryginatu umowy
z aneksami, oryginatow umow z aneksami zawartymi z podwykonawcami, wszelkich
dokumentéw finansowo-ksiegowych, do dnia 31 grudnia 2020 roku, lecz nie krocej niz 5 lat od
dnia przekazania na rzecz Wykonawcy ostatniej ptatnosci z tytutu wykonania Umowy.

5. W wypadku gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesza Zamawiajagcemu finansowanie,
z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany do
zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od
otrzymania od dysponenta srodkéw finansowych zawiadomienia o zawieszeniu.

6. Niezaleznie od obowigzku uiszczenia kary lub kar umownych, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu wszelkich natozonych na Zamawiajgcego kar w zwigzku ze wspotfinansowaniem, o ktérym
mowa w niniejszym paragrafie, w przypadkach, gdy kara natozona zostata z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy. Zaptata natozonej na Zamawiajgcego kary nastgpi w terminie 3
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(stownie: trzy) dni od dnia przestania informacji o natozeniu przedmiotowych kar. Zamawiajgcy
zwrdci na rzecz Wykonawcy kwoty kar zwrécone Zamawiajacemu w procedurach odwotawczych,
na podstawie ostatecznych decyzji witasciwych organéw lub prawomocnych wyrokéw sgadéw
(Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich informacji, niezbednych
do zajecia przez Zamawiajacego stanowiska, w zwiazku z uwagami, zastrzezeniami organéw
w procedurze zwigzanej z wspétfinansowaniem).

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) akceptacji sporzadzanej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej, po uzyskaniu
pozytywnej opinii iakceptacji ze strony inspektoréw nadzoru inwestorskiego, przed jej
skierowaniem do realizacji na zasadach i w terminach wskazanych w Umowie,

4) dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji Zamawiajacego, w zakresie wynikajacym z niniejszej
umowy,

5) wskazania punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i celow socjalnych,

6) ustanowienia inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego, przy czym szczegblnej kontroli inspektoréw nadzoru inwestorskiego beda
poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajgce pod katem ich zgodnosci
z zatwierdzong przez Zamawiajagcego Dokumentacjg projektowa opracowanag przez
Wykonawcg, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie
bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczedstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania,
warunkow higienicznych i ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz
izolacyjnosci cieplnej,

7) dokonania odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zmiana inspektoréw nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nastepuje
poprzez powiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecer zwigzanych z ilodcig i jakoscia robét, ktére sa niezbedne do prawidfowego oraz zgodnego
Z umowa wykonania robét.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych
robét dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcego.

§ 8. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w Umowie przedmiotu, zgodnie
i w petnym zakresie rzeczowym ujetym w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawce oraz Programie funkcjonalno-uzytkowym
z zatgcznikami, decyzjg o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem wykonania robdt budowlanych nie
wymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe — jezeli jest to wymagane ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego oraz obowigzujacymi przepisami, jak tez zasadami aktualnej
wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajacemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych
w Umowie.
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2. Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

1) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, prawem budowlanym
oraz uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy niniejszej Umowy,

2) przestrzegania obowigzujgcych przepisow o ochronie srodowiska,

3) udostepnienia Terenu budowy w celu realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug innym
Wykonawcom,

4) zapewnienia bezpieczenstwa na Terenie budowy, prawidtowej organizacji pracy,
zabezpieczenia Terenu budowy (w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy) przed wejsciem
0s6b nieuprawnionych,

5) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, ktorej zakres okreslono
w Programie funkcjonalno-uzytkowym w 4 (dwdch) egzemplarzach w wersji papierowe;j
i 2 (dwdch) egzemplarzach w wersji elektronicznej oraz przekazania jej Zamawiajgcemu do
przegladu w terminie umozliwiajgcym Zamawiajagcemu  dokonanie  sprawdzenia
prawidtowosci jej sporzadzenia i kompletnosci, nie pdzniej niz na 14 dni przed dokonaniem
pisemnego zgtoszenia zakonczenia realizacji Przedsiewziecia,

6) pisemnego zgtoszenia robdt do odbioru zgodnie z niniejszg umowa,

7) zapewnienia uczestnictwa wykonawcow Dokumentacji projektowej - projektow
budowlanych i wykonawczych przy realizacji robdt budowlanych objetych przedmiotem
niniejszej umowy,

8) uzyskania w formie pisemnej akceptacji dla Dokumentacji projektowej - projektow
budowlanych i wykonawczych stanowigcych podstawe ich realizacji — akceptacji dokonuje
Zamawiajacy; Wykonawca zobowigzany jest to udostepniania inspektorom nadzoru
inwestorskiego wszelkiej dokumentacji projektowej oraz udzielanie wszelkich informacji
niezbednych dla dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej,

9) informowania inspektoréow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany na wiasny koszt do odkrycia robét lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia robot do stanu pierwotnego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - na wtasny koszt naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

10) niezwtocznego informowania inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego
o zaistniatych na Terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji przedmiotu
umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzgdzen badz ich czesci, do naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

16) wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i inspektorow
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac¢ na jakosc
robét lub termin zakonczenia robét,

17) powotania kierownika budowy i kierownikéw robdét oraz glownego projektanta
i projektantéw,

18) na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng,

10
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19) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikéw oraz materiatéw wymaganych do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci robot
wykonywanych z zakresu Umowy, a takie materiatow, z ktorych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, a ktére znajduja sie na Terenie budowy. Badania, te bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

20) utrzymania porzadku na terenie objetym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenia
kosztow wywozu odpadow,

21) po zakoriczeniu prac i przed odbiorem korficowym Wykonawca na swoj koszt i wiasnym
staraniem zobowigzany jest uporzadkowa¢ Teren budowy, opréini¢ go ze swoich materiatéw
i urzadzen, usungc tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez usuna¢ poza Teren budowy
wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.).

22) zgtoszenia na pismie gotowosci obiektu do odbioru, potwierdzonego odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy - o ile bedzie wymagane, oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

23) ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, Podwykonawcow
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

24) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,

25) wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
w jego zatacznikach,

26) niezwtocznego informowania, pisemnie, Zamawiajacego oraz inspektoréw nadzoru
inwestorskiego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé na jakosé
wykonywanych robét albo termin zakoriczenia wykonania niniejszej umowy; w przypadku
niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego
zarzutu wobec Zamawiajgcego,

27

—

naprawienia na swoj koszt wszelkich szkéd zaistniatych w robotach lub materiatach
przeznaczonych do whudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, terminem
ich zakoniczenia oraz w okresie odpowiedzialnoéci wykonawcy za wady, spowodowana w tym
okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,
28) zglaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie chocby czesci
robot objetych niniejszg Umowg stosownie do wymogéw Ustawy, Kodeksu cywilnego
i postanowieri Umowy pod rygorem kary umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia
w wysokosci 0,1% uméwionego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1
Umowy. Zgtoszenie winno zawiera¢ zakres powierzanych podwykonawcy prac, kwote
wynagrodzenia, termin wykonania iptatnoci wynagrodzenia oraz projekt umowy
podwykonawcze;].

3. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania inspektoréw nadzoru inwestorskiego w formie
pisemnej, tak wczesnie jak to mozliwe, o szczegélnych przysztych wydarzeniach i okolicznogciach,
ktore mogg ujemnie wplyna¢ na jakos¢ prac projektowych lub robét lub opéznienie w realizacji
Umowy. Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy oceny wplywu przysztego wydarzenia
i okolicznosci na umowione wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 Umowy oraz na date
zakoriczenia robdt. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje
dotyczgce uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznoéci na realizacje
prac projektowych lub robét, jak tei bedzie wspdtpracowat przy wykonywaniu polecen
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
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& 9. PODWYKONAWCY

1.

Zamawiajgcy dopuszcza podzlecenie czesci przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez

Wykonawce wykonania czesci robot podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci robaot

objetych Umowg. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robdt niz wskazane

w formularzu oferty z dnia [...], bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na warunkach

okreslonych ponizej.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie lub uchybienia kazdego

podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania, zaniechanie

lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku

powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw pfatnosci okredlonych w umowie z podwykonawcg nie diuzszych

jednak niz 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego dokumentu ksiegowego. Nieterminowe

regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi
nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz

podwykonawcow lub bezposredniej zapfaty na rzecz podwykonawcow i potrgcenia wyptaconej

naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na warunkach okreslonych ponizej

w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robét budowlanych objetych

udzielonym zamowieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji Podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcg, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét budowlanych okreslonych w projekcie umowy
oraz wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze
umowy lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub
b) przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawca nie

zglosi na pidmie zastrzezer,, uwazal sie bedzie, ze zaakceptowat projekt umowy

podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca lub jezeli Zamawiajgcy

nie zgtosi na piSmie zastrzezen do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca przed

skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt budowlanych zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej

z podwykonawcj o treéci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem umowy nie

péiniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni ma

prawo wnies¢ pisemny sprzeciw do tej umowy, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub
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2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajagcego do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania, uwaza sig za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

8. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zgdania od
Wykonawcy usuniecia tego podwykonawcy z Terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnie Zamawiajacego okreslonych w Umowie, w tym uprawnier do
obcigzenia Wykonawcy karami umownymi okreslonymi w Umowie.

PROGRAM
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9. Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawca a podwykonawcg zamdwienia na
roboty budowlane stosuije sie procedure okreslong w powyzej.

10. Do wszelkich uméw zawieranych miedzy podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane
adalszym podwykonawcy zaméwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajagcemu pisemnej zgody Wykonawcy lub
podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

11. Projekt umowy z podwykonawcy zamdéwienia na roboty budowlane przedktadany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien by¢ parafowany przez strony takiej
umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawieraé postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, doktadny i szczegétowy zakres robét objetych
umowg, ceng za wykonanie zakresu objetego umowa, sposéb odbioréw i rozliczer z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego robét przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty
wynagrodzenie nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewiedziany w umowie z podwykonawca
zamodwienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcg i przedfozenia tak
zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiajacego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy dzier opéznienia.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajagcemu wszystkich
dostawcow i ustugodawcéw, z ktdrymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywac zakres rzeczowy i wartoéé
$wiadczer,, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dotfaczona kopia zawartej umowy
0 podwykonawstwo poswiadczona za zgodnosé z oryginatem.

14. Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy
0 podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sa:

1) ustugi: ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, utrzymania Terenu
budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane
do realizacji Kontraktu na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogdlnych
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budowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 Umowy, a ktorych wartos¢ kazdej z osobna nie
przekracza 50.000,00 zt netto,

2) dostawy: zwigzane z utrzymaniem Terenu budowy, dotyczace personelu Wykonawcy
lub personelu podwykonawcéw, dostawy urzadzen, materiatow lub instalacji podlegajgcych
wbudowaniu lub wmontowaniu podczas wykonywania przedmiotu Umowy, a ktorych
wartos¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt netto.

15. Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie 2z powyiszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystagpi na pismie z oswiadczeniem do
Zamawiajacego, ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane, a w stosunku, do ktérych
Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz udokumentuje
zasadnos$¢ takiego zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych
rob6t, ustug lub dostaw oraz brak zapfaty wymagalnej naleznosci mu przystugujacej,
to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ztozenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia odpowiednich pisemnych wyjasnien przyczyny braku zaptaty naleinego
i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajgcych
uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosi¢ na piSmie uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

16. W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

17. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytfgcznie
naleznoéci powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych powyzej.

18. Zamawiajgcy po zaptfaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote
rowng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy,
o ktorych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po
doreczeniu wezwania opisanego powyze;.

19. W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 16
ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy
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i obcigzenia go karg umowng w wysokosci 25% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 16 ust 1 Umowy.

20. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do
obcigzenia Wykonawcy kara umowng w wysokosci 0,25% wartosci niezaptaconego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki.

21. W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, zawierane bedg wimieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow tego
konsorcjum. W przypadku realizacji zamdéwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkéw tego

konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw

konsorcjum wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez

Zamawiajgcego.

22. Umowa z podwykonawca nie moze zawierac postanowien:

1) terminéw pfatnosci dtuzszych niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajacego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce,
oraz

3) warunkujgcych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

23. Zamawiajacy dopuszcza moizliwoéé zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéw
trzecich bioracych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2 b Ustawy,
zapomocyg ktdrych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajqcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku
postgpowania o udzielenie zamowienia. Wykonawca w tym celu przedtozy odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce spetniania warunkéw okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w terminie 21 dni przed planowang zmiana albo rezygnacja. Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawce zmiany albo rezygnacji.
Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdujg ogodlne postanowienia Umowy
w zakresie dotyczacym zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane. Naruszenie
tego obowigzku uprawniaé bedzie Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawce kara umowng
zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy. Zmiana taka nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu.

24. Jezeli przy realizacji okreslonych zadari przez podwykonawcéw lub podmioty trzecie powstang
prawa autorskie (rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze) tych osdb,
to Wykonawca zobowigzany jest do kazdego takiego zadania dotgczy¢ o$wiadczenie danej osoby
0 bezptatnym przeniesieniu na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich
polach eksploatacji, praw zaleznych i zezwoleniu na dokonanie zmian w utworze.
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§ 10. PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewni wykonywanie przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych oséb,
posiadajgcych doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone oraz spetniajgcych
wszystkie warunki przewidziane w SIWZ, w tym uprawnienia zawodowe oraz minimum 3 — letni
staz zawodowy na odpowiednim stanowisku:

1) Kierownik Robot Konstrukcyjno-budowlanych - uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

2) Kierownik Robot Elektrycznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,

3) Kierownik Robét Instalacyjnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

4) Projektant Architekt - uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen,

5) Projektant Instalacji Elektrycznych - uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen,

6) Projektant Instalacji Sanitarnych - uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,

7) Specjalista - posiadanie dyplomow ukonczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego
w zakresie instalacji, pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen,
projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.

2. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie,
doswiadczenie i uprawnienia, ktore nie sg gorsze niz oséb wymienionych w wykazie stanowigcym
zatacznik do oferty i wymaganiach okreslonych w SIWZ. W przypadku naruszenia niniejszego
postanowienia Wykonawca uisci na Zadanie Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci
15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

3. Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje z3danie, to
Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwa) dni opusci Teren budowy i nie bedzie
miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 11. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w zakresie okreslonym niniejsza umowa, na dowdd czego okazuje w oryginale polisy
ubezpieczeniowe numer [...] wystawione przez [...] wraz z dowodem opfacenia, ktérych kopie
wraz z ogblnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy, jak tez
zobowigzuje sie do utrzymywania tego ubezpieczenia na wskazanych w niniejszym paragrafie

16



PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

3.

4,

4
warunkach do uptywu wskazanego w niniejszej umowie okresu rekojmi i gwarancji, przedktadajac
kserokopie polis ubezpieczeniowych na kolejne okresy oraz dowody optacenia polis w kolejnych
okresach ubezpieczenia w terminie 7 (stownie: siedem) dni przed uptywem terminu kazdego
dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, spefnia nastepujace warunki:
1) w zakresie ubezpieczenia robét budowlano-montazowych do wykonania przedmiotu

niniejszej umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wrazz klauzulami dodatkowymi dostosowujacymi zakres ochrony do specyfiki
realizowanej inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-
montazowych w tym prob i testow, personelu wtasnego, wszystkich podwykonawcow,
sprzetu ipozostatego mienia bedacego pod kontrolg Wykonawcy oraz szkod
wyrzgdzonych w mieniu  otaczajacym, stanowigcym  wiasnos¢ Zamawiajgcego
lub podmiotéw trzecich w szczegéInosci najemcéw pomieszczen w Budynku,

b) suma ubezpieczenia: stanowiaca petng wartosc wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
obejmujgca wartos¢ odtworzeniowa robét budowlano-montazowych wraz z wartoscig
materiatow dostarczonych na Teren budowy oraz koszty rozbidrki i uprzatniecia
pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do terminu
zakoriczenia robét budowlanych, z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi;

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzadzone
osobom trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi
klauzulami zapewniajacymi objecie ochrong ubezpieczeniowg szkdd wyrzadzonych przez
podwykonawcéw w tym odpowiedzialno$é wzajemng oraz szkéd powstatych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjne;j,

b) suma gwarancyjna: 1.000.000,00 zt (sfownie: jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia

c) okres ubezpieczenia: od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do terminu
zakoriczenia robdt budowlanych, z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z umow
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajgcy bedzie mogt
dokonac na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic.
Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie opfacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potracié
z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie
nalezy Zamawiajacy bedzie mégt dochodzié¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek
w szczegolnosci uprawniony bedzie do potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemne] zgody
Zamawiajgcego.

17

Y BANK _ Europejski UNIA EUROPEJSKA S
wosEweozTWO GOSPODARSTWA Bank : EUROPEJSKI FUNDUSZ [
KRAJOWEGO Inwestycyjny ROZWOJU REGIONALNEGO Taaw

gt



PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

i)

BANK Europejski UNIA EUROPEJSKA
el \eikoeorne GOSPODARSTWA Bank EUROPEJSKI FUNDUSZ
‘ KRAJOWEGO Inwestycyjny ROZWOJU REGIONALNEGO
6. Od daty rozpoczecia robdt az do uptywu okresu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, ryzyko
Zamawiajacego stanowia:
1) zagroienie powstania nieszczesliwych wypadkow lub szkody w mieniu stanowigcym jego
wiasnosc (z wytgczeniem robdt, urzadzen, materiatow i sprzetu), ktore sg spowodowane:

zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniong albo dziatajgcg na mocy innej zawartej
Z nim umowy.

2) zagrozenie powstaniem szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie,
w jakim jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego lub wady ukrytej w projekcie
dostarczonym przez Zamawiajgcego, lub bedace nastepstwem sity wyzszej.

7. 0Od daty zakonczenia robot az do uptywu okresu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, kazda
szkoda powstata w robotach, urzgdzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprocz
szkody spowodowanej:

1) wada, ktéra tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakoriczenia robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakoriczenia robét, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dacie zakonczenia robét.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 10 % (stownie:
dziesiec) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...] ztotych
00/100), w formie: [..]. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest
na:

1) 30 % (trzydziesci procent) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji

jakosci;

2) 70 % (siedemdziesiat procent) na zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu
Umowy.

3. Zkwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesigt procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania robét i podpisania protokotu koficowego bez zastrzezen oraz uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (Zamawiajacy pozostawi kwote pozostatego
zabezpieczenia na okres trwania rekojmi za wady i gwarancji jakosci).

2) 30 % (trzydziesci procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia nie pdiniej niz
w 15 dniu po wygasnieciu uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§ 13. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:
1) za opdinienie w przejeciu Terenu budowy w wysokosci 0,05 % okreslonego w niniejszej
umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za kazdy dzier opdznienia,
2) za opdinienie w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego odbioru robot w wysokosci 0,025 %
okreslonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za kaidy dzien
opodznienia,
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3) za opdzinienie w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy (z zastrzezeniem
postanowienia zawartego w pkt. 7) - w wysokosci 0,25 % okreslonego w niniejszej umowie
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia;

4) za opodinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rekojmi - w wysokosci 0,15 % okreslonego w niniejszej umowie wynagrodzenia brutto
wykonawcy, za kazdy dzieri opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

5) za opdznienie w uporzadkowaniu Terenu Budowy w wyznaczonym terminie - w wysokosci
0,05 % okreslonego w niniejszej umowie wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy dzien
opdzZnienia;

6) za opdinienie w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu Wykonawcy od Umowy
wwyznaczonym terminie - w wysokosci 0,1 % okreslonego w niniejszej umowie
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za kazdy dziers opdznienia;

7) za opéinienie w wykonaniu poszczegélnych elementéw dokumentacji projektowej lub robot
okredlonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokoéci 0,15 % okreslonego
W niniejszej umowie wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy dzien op6znienia.

8) za odstagpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % okreslonego w niniejszej umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

9) za odstapienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 25 % okreélonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

2. Zaptata ktorejkolwiek z kar umownych wskazanych w niniejszej umowie nie wyfacza mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne,

w przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

obowigzku wynikajacego z niniejszej umowy przekracza wysokoé¢ kar umownych (Zamawiajgcy

moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym). W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwiazaniu, wygasnieciu
lub odstapieniu od Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 0séb trzecich

w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy

wykonaniu przedmiotu Umowy.

3. Odstapienie od Umowy nie wyklucza obowiazku zapfaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczegélnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstgpienia od Umowy.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od
daty wystgpienia przez Zamawiajacego z igdaniem zaptacenia kary. W razie opdznienia

w zaptacie Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy uprawniony jest réwniez do potracenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalne;j.

5. Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych okredlonych w Umowie uprawniony jest do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych.

§ 14. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Rozpoczgcie wykonania przedmiotu Umowy nastapi w dniu podpisania Umowy.
2. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania umowy w zakresie robot budowlanych:
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1) Termin zakonczenia realizacji Przedsiewziecia, tym wykonanie wszelkich obowigzkow
okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym — 4 miesigce od zawarcia Umowy,

2) Termin dostarczenia pozytywnych protokotow/opinii organdéw wymienionych w art. 56
Prawa budowlanego i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — jezeli jest to wymagane
Prawem budowlanym oraz podpisania przez Zamawiajacego i inspektorow nadzoru
inwestorskiego bezusterkowego protokotu odbioru koricowego i wydania Swiadectwa
Przejecia - 6 miesiecy od zawarcia Umowy.

3. Termin wykonania Dokumentacji projektowej wynosi:

1) W zakresie: harmonogramu rzeczowo-finansowego, Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia, Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i ewentualnych objazdow
tymczasowych na czas budowy, Ustanowienia systemu zapewnienia jakosci — 7 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy (w terminie tym nalezy przekaza¢c ww. dokumentacje do
Zamawiajgcego oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego, przy czym w dalszej kolejnosci
nastgpi postepowanie wskazane w ust. 5),

2) w zakresie pozostatym, nie wskazanym w tresci punktu 1 — nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od
zawarcia Umowy.

4. Realizacja przedmiotu Umowy nastepowac bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania zamowienia.
Harmonogram nalezy opracowa¢ w wartosciach netto. Podatek od towarow i ustug VAT dla
poszczegolnych prac nalezy przedstawi¢ w oddzielnej kolumnie. Opracowany harmonogram musi
zosta¢ skoordynowany z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony. Wykonawca dokonuje
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub postepu robot, przy czym
co najmniej jeden raz w miesigcu. Aktualizacja harmonogramu nie moze miec zadnego wptywu
na zmiane umownego terminu zakonczenia prac projektowych i robot budowlanych.

5. Roboty budowlane nie zostang rozpoczete dopoki odpowiednia Dokumentacja projektowa
opracowana przez Wykonawce nie zostanie pozytywnie zaopiniowana przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do poszczegdélnych elementdw dostarczonej Dokumentacji
projektowej w ciggu 14 dni od jej dostarczenia i zatwierdzi te dokumentacje, jezeli bedzie zgodna
z Dokumentacjg Zamawiajgcego.

7. Za szkody spowodowane wadami Dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca, przy czym
zatwierdzenie Zamawiajgcego nie bedzie miato wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
prawidtowe i zgodne z Dokumentacjy Zamawiajgcego, a w szczeg6lnosci Programem
funkcjonalno-uzytkowym z zatgcznikami opracowanie Dokumentacji projektowej i wykonanie
robot budowlanych.

§ 15. ODBIORY

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréow robot budowlanych (zwanych dalej
odbiorem robdt) na zasadach przewidzianych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, w tym
w szczegolnosci dla robdt wymagajgcych odbiorow czesciowych.
2. Przewiduje sie nastepuje odbiory przedmiotu Umowy:
1) odbiér czesciowy nr 1 po osiggnieciu zaawansowania rzeczowo-finansowego wykonania
przedmiotu umowy wynoszgcego co najmniej 40 % (czterdziesci procent),
2) odbiér czesciowy nr 2 po osiggnieciu zaawansowania rzeczowo-finansowego wykonania
przedmiotu umowy wynoszgcego co najmniej 80 % (osiemdziesiat procent),
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3) odbidr koricowy po catkowitym zakoriczeniu wszystkich prac projektowych, dostaw i robot
budowlanych niezbednych do prawidiowej realizacji Przedsiewziecia, usunieciu w nich
wszelkich wad przeprowadzeniu niezbednych préb i uruchomieri przez autoryzowane serwisy
producenckie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej
opracowanej przez Wykonawce,

4) uzyskaniu przez Wykonawce pozytywnych opinii organéw wymienionych w art. 56 Prawa
budowlanego — jezeli jest to wymagane przepisami Prawa budowlanego.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy —

o ile bedzie wymagane.

Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych, czesciowych rozliczen.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce

»Raportu rozliczeniowego”, potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Raport ten sporzadzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robét

okreslonych w Wykazie cen - Podsumowanie, stanowigcym integralng czes¢ Umowy.

Suma kwot z ,Raportu rozliczeniowego” musi by¢ zgodna z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do odbioru czesciowego

oraz o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

umozliwiajgc ich odbiér przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca
nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub

Zamawiajacego odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie

przywrocic¢ na wiasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez inspektorow

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie pdzniej niz w ciagu

3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Z kazdego odbioru czesciowego oraz odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie

sporzadzony protokét, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem

w Dzienniku budowy — o ile bedzie wymagany.

W przypadku niekompletnosci Dokumentacji projektowej objetej niniejsza Umowa, koszt

wykonania Dokumentacji uzupetniajacej w catosci pokryje Wykonawca.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalajg odbiory czesciowe,

Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do Dziennika Budowy — o ile bedzie wymagany, oraz

zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego w jego siedzibie. Dla dokonania odbioru czesciowego

Wykonawca przedtozy wiaéciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty,

w szczegdlnosci dokumentacje fotograficzna, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa

wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu roboét.

Odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie

na przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robét

branzowych oraz wypetnieniu przez Wykonawce innych czynnosci przewidzianych przepisami

Prawa budowlanego, potwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie

gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego nastepuje po usunieciu wszystkich wad

stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w wykonanych
robotach budowlanych zwigzanych z realizacja Przedsiewziecia oraz zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego opracowanej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej.
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12. Obiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona
protokolarnego odbioru koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastapi w terminie 7 dni liczagc od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru wraz z kompletng dokumentacjg
powykonawczg zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz po potwierdzeniu zakonczenia robot
i gotowosci do odbioru przez inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 21 dni od daty ich rozpoczecia.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru koncowego przez
wszystkie wymagane stuzby i instytucje niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie budynkow (tj. Parstwowa Inspekcja Sanitarna i Panstwowa Straz Pozarna) — jezel
jest to wymagane przepisami Prawa budowlanego.

14. W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy, o czym zostang
zawiadomieni przez Wykonawce.

15. Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, kompletng
dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen
oraz dokona niezbednych szkolen, zgodnie z postanowieniami PFU.

16. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym
wskazane w Programie funkcjonalno-uzytkowym:

1) dokumentacje powykonawcza zdefiniowang w Prawie budowlanym,

2) aktualizacje dokumentacji powykonawczej Segmentu A,

3) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy z dokumentacjg projektowg zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz
wiasciwymi przepisami i warunkami technicznymi,

4) oryginatly dziennika budowy — jezeli jest wymagane przepisami Prawa budowlanego,

5) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzagdzenia,

6) licencje i nosniki z oprogramowaniem, pliki konfiguracyjne, instrukcje obstugi, kody dostepu
do oprogramowania, kopie zapasowe,

7) karty gwarancyjne, licencje, certyfikaty itp. na dostarczony sprzet komputerowy
i wyposazenie,

8) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem,

9) aktualizacje Instrukcji Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektow Kubaturowych dla
Segmentu A,

10) dokumenty DTR wszystkich zamontowanych urzgdzen, instrukcje obstugi i konserwacji do
rzeczy, obiektow wykonanych w ramach Przedsiewziecia,

11) dokumentacja uruchomienia urzadzen technicznych potwierdzajagca prawidtowosé
izgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producenta wszystkich
wykonanych prac i ustug, w tym ogdlna instrukcja eksploatacji i konserwacji - dokumentacja
ta musi uwzglednia¢ ukfady hydrauliczne, elektryczne i sterownicze,
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12) instrukcja bezpieczeristwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym, oznakowaniem
I wyposazeniem kondygnacji +3,

13) uzyskanie uzgodnien Panstwowej Strazy Pozarnej zwigzanych z uzytkowaniem - jezeli jest
to wymagane przepisami Prawa budowlanego,

14) pozytywng opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. badania wody,

15) Gwarancje producenta okablowania strukturalnego i sieci LAN,

16) zawarty z CEM Systems kontrakt na obstuge techniczng na okres 12 miesiecy;

17) oswiadczenie Wykonawcy, ze Dokumentacja powykonawcza obejmuje w swoim zakresie
rzeczowym wykonane przez niego roboty,

18) oryginaly dziennika budowy — o ile bedzie wymagany

19) inne dokumenty nie wymienione powyzej, a ktére wskazano w Programie funkcjonalno-
uzytkowym i ktdre s3 niezbedne do oceny prawidtowosci wykonanych robét budowlanych
i dostaw.

17. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac w 4 (dwdch) egzemplarzach w wersji papierowej
i2 (dwdch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza w wersji
elektronicznej powinna by¢ nagrana na ptycie CD lub DVD w formatach: .dwg Autocad 2007 lub
nowszy (schematy, rzuty, przekroje itp.); PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc
WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez
kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).

18. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz
to inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo z3daé od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztow.

19. Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét podpisany przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawce.

20. Wystgpienie przez Wykonawce o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie moze nastgpic
dopiero po sporzadzeniu protokétu odbioru koncowego.

21. Termin odbioru koricowego robét jest tozsamy z terminem sporzadzenia protokotu odbioru
przedmiotu Umowy przez komisje odbiorows.

22. W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy jest termin zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do obioru koricowego robét pod warunkiem, iz w wykonanych robotach
nie zostang stwierdzone wady istotne.

23. W okresie 12 miesiecy od odbioru koricowego robét Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
przeprowadzi odbiér gwarancyjny.

24. Odbior po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan
wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.

25. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych
usuwania wad.

26. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca nieodpfatnie zapewni odpowiedni instruktaz personelu
Zamawiajacego obstugi przysztych uzytkownikéw lub eksploatatoréw lub administratoréw
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w stosunku do wszystkich materiatdw, urzadzen lub instalacji, ktore Wykonawca wbudowat
lub zamontowat w toku robot.

§ 16. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci: [...] zt
netto, (stownie: [...] ztotych 00/100), plus VAT w kwaocie [...] ztotych, co daje razem kwote brutto
[...] zt (stownie: [...] ztotych 00/100), dalej jako Wynagrodzenie.

2. Wynagrodzenia bedzie ptatne w nastepujacy sposob:

1) 40 % (czterdziesci procent) Wynagrodzenia — po wykonaniu min. 40 % (czterdziestu procent)
przedmiotu niniejszej umowy,

2) kolejne 40 % (czterdziesci procent) Wynagrodzenia — po wykonaniu min. 80 %
(osiemdziesieciu procent) przedmiotu niniejszej umowy,

3) 20 % (dwadziescia procent) Wynagrodzenia — po podpisaniu protokotu odbioru koricowego,
spetnieniu warunkéw przewidzianych w art. 56 Prawa budowlanego - jezeli jest to
wymagane przepisami Prawa budowlanego i wydaniu przez Zamawiajgcego Swiadectwa
Przejecia.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty zwigzane z realizacja Umowy, w tym
réwniez koszty robdt objetych i nieobjetych przedmiarami, niezbednych dla wykonania catosci
robot objetych Umowa, a wynikajacych z wymogdéw sztuki budowlanej, aktualnej wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcych przepisow prawa. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie mozie by¢ podstawy do zadania zmiany
Wynagrodzenia przez zadng ze Stron.

4. Wskazana w ust. 1 wysoko$¢ wynagrodzenia brutto nie bedzie zmieniana w toku realizacji
przedmiotu zamowienia i nie bedzie podlegata waloryzacji i obejmuje wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu Umowy wraz z usunigeciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie rekojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakosci. Wynagrodzenie ptatne jest
przy uwzglednieniu potracen wynikajgcych z Umowy.

5. Woynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

6. Wszystkie rozliczenia za wykonane w ramach niniejszej umowy prace odbywaja sig na podstawie
Swiadectw Pfatnosci, wystawianych przez Zamawiajagcego, w terminach i na zasadach
wskazanych w niniejszej umowie. Zamawiajace wystawia Swiadectwo Ptatnoéci po podpisaniu
Raportu rozliczeniowego oraz stwierdzajgcego stan zaawansowania prac.

7. Koricowe Swiadectwo Piatnoséci jest wystawiane przez Zamawiajacego po catkowitym
zakoriczeniu przez Wykonawce robdt budowlanych objetych Przedsiewzieciem, zgtoszeniu
przewidzianym art. 56 Prawa budowlanego — o ile bedzie wymagane, zgtoszeniu Zamawiajagcemu
gotowosci odbioru koricowego robot, dokonaniu odbioru koncowego, podpisaniu protokotu
koricowego odbioru robdt, zgodnie ze wskazaniem ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu,
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej oraz wycenione srodki trwafe.
Ustala ono koncowe rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do
zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

8. Ostateczne $wiadectwo Pfatnosci wystawiane jest przez Zamawiajgcego po uptywie okresu
rekojmi za wady oraz okresu gwarancji jakosci oraz stanowi podstawe do zwolnienia pozostatej
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

24



a3 BANK Europejski UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM uéﬁx wosewo0zTHO GOSPODARSTWA Bank ELROPE/SKI FUNDUZ
REGIONALNY 4 KRAJOWEGO Inwestycyjny ROZWOIU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

9. Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem pfatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest koniecznosé¢ przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczenia, ze uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi Podwykonawcami
catos¢ naleznego im wymagalnego wynagrodzenia.

10. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzieri obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 17. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

1. Okolicznos¢ zakorczenia robét stwierdza sie w sposéb i na zasadach okreslonych w § 15 Umowy.

2. Przekazanie do uzytkowania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu nastepuje po uzyskaniu decyzji
wiasciwego organu o pozwoleniu na uzytkowanie — jezeli jest to wymagane przepisami Prawa
budowlanego, oraz wydaniu przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, jego wadliwego wykonania, niezgodnego
z Umowg lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmowié odbioru z winy Wykonawcy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunigcia wad bedzie termin ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujacego, ze wady zostaty usuniete,

2) w przypadku wystapienia wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru
i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych w Umowie kar
umownych i odszkodowar na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz zadania
naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania umowy.

6. Do czasu usuniecia wad zgtoszonych w protokole odbioru koricowego robét Zamawiajacy moze
wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w czeéci odpowiadajacej wartosci wadliwych robot.

7. Jesli wad istotnych nie da sie usuna¢ lub jezeli Wykonawca nie zdotat usungc ich w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy moze wedtug wiasnego wyboru od Umowy odstgpi¢ lub obnizyé
Wynagrodzenie Podwykonawcy w odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieja,
iz obnizenie Wynagrodzenia powinno nastapic¢ w takim stosunku, w jakim wartos¢ rob6t bez wad
pozostaje do wartosci rob6t z wadami lub o wartosé¢ wydatkéw koniecznych do usuniecia tychze
wad z robot.

8. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunigcia zgtoszonej wady, nieprzystapienia Wykonawcy
do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze, na koszt
iryzyko Wykonawcy, usungé wade wtasnym staraniem lub zleci¢ jej usunigcie wykonawcy
zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrgbnego upowaznienia sgdowego
i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady. Wykonawca
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10.

11,

zobowigzany jest zwrdcic¢ poniesione przez Zamawiajgcego koszty zastepczego usuniecia wad nie
pdiniej niz w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztéw
zastepczego usuniecia wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia tej
kwoty z kazdg naleznoscig jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rekojmi i gwarancji, rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Odbiér dokonany bez zastrzezen nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia swoich
roszczen tytutem wad ujawnionych w pdZniejszym terminie na zasadach okreslonych Umowa lub
na zasadach ogdélnych.

§ 18. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

1.

Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci bez
koniecznosci sporzadzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwarancji jakosci. Z zastrzezeniem
zmian wynikajgcych z niniejszej umowy (w szczegodlnosci z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu) lub uregulowanych odmiennie w Programie funkcjonalno-uzytkowym, na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub wbudowane materiaty, urzadzenia
i instalacje, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na [...] (stownie: [...]) miesiecy,
chyba, ze na te materialy, urzadzenia i instalacje ich producent udzielit dtuzszej gwarancji.
W takiej sytuacji obowigzuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji biegnie od dnia
wydanie Swiadectwa Przejecia.

0O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na pismie wzywajac go do usuniecia wad w okreslonym terminie, przy czym
w przypadku nie usuniecia wad w okresie gwarancji przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, na zasadach wskazanych w § 17 ust. 8 Umowy, wady te usunie
Zamawiajacy, obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia gwarancji na warunkach przewidzianych
w Programie funkcjonalno-uzytkowym dla pozycji ,Instalacja okablowania strukturalnego oraz
sie¢ LAN” w szczegolnosci do uzyskania 25-letniego okresu gwarancji producenta. W tym celu
Wykonawca najpdiniej do zgloszenia gotowosci robot do odbioru koncowego dostarczy
Zamawiajgcemu odpowiednig Gwarancje producenta okablowania strukturalnego i sieci LAN
zgodng z wymaganiami PFU.

Zamawiajacy ma prawo zgdac sprawdzenia jakosci wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen,
materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania robot objetych Umowa, jak rowniez
przedstawienia mu wynikow tych badan. Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do
wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen, materiatow lub instalacji w ramach przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpézniej w dniu
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania gwarancji jakosci wad
ukrytych, ktdrych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania odbioru, zobowigzany jest
do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pdZniej niz przed uptywem 45 dni od ich wykrycia.
Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje utrate w tym zakresie uprawnien z tytufu
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6. W razie nieuznania zgtoszonej reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest on do wykazania

gwarancji jakosci.

przyczyn odmowy usunigcia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na piémie niezwtocznie nie
pozniej jednak niz w terminie 7 dni.

7. Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej reklamacji, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej wykonanej przez
niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcy z listy biegtych rzeczoznawcow
prowadzonej przez wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego Sad Okregowy. Koszty tej opinii ponosi
Strona przegrywajaca spér reklamacyjny.

8. Usunigcie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza sie pisesmnym protokotem.

9. Nie pdiniej niz w 12 miesiecy od obioru koricowego robét Strony przeprowadza przeglad
gwarancyjny wykonanych robét. Jesli w toku przegladu gwarancyjnego stwierdzone zostang
wady, ich usunigcie nastgpi na zasadach okre$lonych powyzej. Na iadanie Zamawiajacego
przeglad gwarancyjny moze odby¢ sie z jego udziatem. Z czynnosci przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego Strony sporzadzg pisemny protokoét.

10. Odstgpienie od Umowy nie wplywa na udzielong przez Wykonawce rekojmie i gwarancje.
W takim przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwila ztozenia oéwiadczenia o
odstapieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktéra ze Stron oéwiadczenie to ztozyta.

11. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady ujawnione robotach lub we wbudowanych lub zainstalowanych urzadzeniach,
materiatach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnoé¢ z tytutu
rekojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarangiji, tj. na okres [...] (sfownie:
[...]) miesiecy.

12. Zamawiajacy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady réwniez po uptywie jej
okresu o ile wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

13. Zamawiajacy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady réwniez po uptywie jej
okresu o ile wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

14. Zamawiajacy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym
czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Podwykonawca
zobowigzany jest do nieodptatnego niezwlocznego usunigcia zgtoszonych mu wad w tym
rowniez polegajacego na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od
wad, jak réwniez na usunigciu wszelkich szkéd bedacych normalnym nastepstwem tych wad.

15. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazada¢ od Wykonawcy
usunigcia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.

16. Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia si¢ w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,
ktorych nie moina bylo stwierdzi¢ w trakcie dokonywania odbioru, zobowigzany jest do ich
zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pozniej niz przed uptywem 60 (stownie: sze$édziesiat) dni
od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje utrate w tym zakresie
uprawnien z tytutu rekojmi.

17. Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do usuwania zgtoszonych wad niezwiocznie po
otrzymaniu zgtoszenia i usungc¢ je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:

1) w terminie 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w przypadku wady istotnej lub w innym
terminie wyznaczonym przez Zmawiajacego uwzgledniajacym moiliwosci techniczne
Wykonawcy i inne obiektywne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na termin usuniecia
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zgtoszonych wad,
2) w terminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady nieistotne;.
18. W przypadku nie wusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, wady te usunie Zamawiajgcy na zasadach
wskazanych w § 17 ust. 8 Umowy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§ 19. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w obowigzujgcych na dzien odstgpienia przepisach prawa.

2. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepiséw Kodeksu
cywilnego, Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy — bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu —w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie przedtozy dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 6 pkt 2 lub 3
we wskazanym tam terminie,

2)  Wykonawca nie rozpoczyna robot w terminie okreslonym w § 14 ust. 1 i opdinia sie

z rozpoczeciem o 7 dni,

3) Wykonawca przerywa wykonywanie robdt, a taczny czas przerw przekracza 14 dni,

4)  Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem robét w stosunku do Harmonogramu co

najmniej 30 dni,

5) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadtosci lub o otwarcie

uktadu,

6) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

7)  Wykonawca dopuscit sie istotnych odstepstw od warunkéw technicznych realizacji robét

bez uzgodnien z Zamawiajgcym,

8) innego razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajgcy opodinia sie z zaptata za co
najmniej dwie ptatnosci za odebrane bez zastrzezen czesciowe roboty lub ich elementy o co
najmniej o 21 dni w stosunku do kazdej z tych faktur.

4. QOdstapienie od Umowy winno by¢ ztozone na piSmie i winno zawiera¢ pisemne uzasadnienie
oraz winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytkg polecong za pokwitowaniem.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wywotuje skutki ex nunc z chwilg doreczenia tego
oswiadczenia drugiej Stronie.

6. Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujgcej procedury oraz wprowadzajg w ramach
przedmiotowych procedur nizej okre$lone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy przedmiotu Umowy wykonane do czasu
odstagpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony odpowiedzialnej za
przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajagcy dokona protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy
(w szczegolnosci odbioru robat);

3) W terminie 14 (czternastu) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokot inwentaryzacji czynnosci
w toku, w tym robét budowlanych w toku, wedtug stanu na dziern dokonanego odstgpienia
od Umowy; w protokole tym Strony przedtozg rowniez zestawienie swoich roszczen,
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4) jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowsa.

5) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane do dnia odstapienia od Umowy czesci
przedmiotu Umowy, w tym opracowane dokumentacje, wykonane roboty budowlane,
atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (czternastu) dni uporzadkuje Teren
budowy.

7. W razie braku wspétdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt. 3, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest po
uprzednim pisemnym wezwaniu, do jednostronnego sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji.
Protokot taki uwazany bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy bez
mozliwosci kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

8. W przypadku, gdy od Umowy odstapit Zamawiajacy z przyczyn lezacych po jego stronie,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wyfacznie za wykonane etapy i elementy robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia od Umowy w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji,
o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 3.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przystuguje
Wykonawcy wynagrodzenie wyfacznie za te etapy i elementy Robét, ktére zostaty odebrane
przed dniem odstgpienia na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych, i to tylko w takim
zakresie, w jakim Zamawiajgcy te prace zatrzymuje. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulega
odpowiedniemu pomniejszeniu o nalezne Zamawiajagcemu kary umowne i odszkodowania.

10. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajgcy wystawi $wiadectwo ptatnosci obejmujace
warto$¢ wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentacji projektowej oraz wartosci
wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nienadajacych sie do wbudowania
w inny obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury,
z zastrzezeniem nastepnego zdania. Wskazane w zdaniu pierwszym sSwiadectwo ptatnosci
wymaga uprzedniej, dokonanej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, akceptacji ze
strony Zamawiajgcego — dopiero tak zaakceptowane $wiadectwo ptatnosci stanowi podstawe
rozliczer z Wykonawca.

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od
Umowy, chyba, ze odstapienie od Umowy nastapito z winy drugiej strony.

§ 20. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowaé wytacznie w granicach
okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

2. Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem sytuacji opisanych: w § 4 ust. 4 umowy (zmiana przedstawiciela
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub ich danych lub danych adresowych lub zmiana numerdow
telefondw), § 4 ust. 5 oraz § 23 ust. 2 umowy (zmiana danych stron, w tym zmiana siedziby,
adresu, nazwy lub adresu do korespondencji), § 7 ust. 2 (zmiana inspektoréw nadzoru
inwestorskiego).

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
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1) ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonywanego Przedmiotu Umowy z przyczyn,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy. Wynagrodzenie umowne
ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartosci niewykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy;

2) ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Zamodwienia w razie rezygnacji Zamawiajacego z
realizacji czeéci Zamowienia. Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie
proporcjonalnie do wartosci niewykonanej czesci Zamdwienia;

3) zmiany adresu, osob reprezentujgcych Strony umowy, lub oznaczenia Stron umowy -
wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego;

4) zmiany wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 16 ust. 1 umowy, w nastepstwie zmiany
przepiséw o podatku od towardw i ustug (VAT);

5) zmiany w zakresie przedmiotu Umowy, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian jest
skutkiem zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa;

6) zmiana postanowien Umowy zwigzana z odpowiednia zmiang ogdlnie obowigzujacych
przepisow prawa lub z obiektywng koniecznoscig zmiany sposobu wykonania Umowy;

7) przedtuzenie wskazanego w § 14 Umowy terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jezeli
zmiana ta jest nastepstwem niezawinionego przez Wykonawce dziatania lub zaniechania
organéw administracji publicznej w szczegdlnosci zas przekroczenie zakreslonych przez
obowigzujgce przepisy prawa terminéw rozpoznania sprawy iwydania przez te organy
administracji decyzji, zezwolenr,, pozwolen etc., przy czym przedtuzenie terminu wykonania
Umowy nastgpi o czas odpowiedni do okresu trwania tych okolicznosci, niezbednego na
uzyskanie tych decyzji zezwolen, pozwolen etc.;

8) zmiany podmiotéw trzecich (w tym podwykonawcéw), na zasobach ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw w postepowaniu, pod warunkiem, ze nowy
podmiot trzeci (w tym podwykonawca) wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamodwienie publiczne, przez
dotychczasowy podmiot trzeci (w tym podwykonawce),

9) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu Zaméwienia (umowy) z przyczyn
niezaleznych od Zzadnej ze Stron lub powodu okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego.

§ 21. PRAWA AUTORSKIE

1. Jesli w toku wykonywania Umowy przez Wykonawce w zakresie przygotowanie dokumentacji,
o ktorej mowa w § 2 ust. 1 Umowy, powstang utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631,
ze zm.), stanowig one wtasno$¢ Zamawiajacego.

2. Wraz z wydaniem i zprzekazaniem Zamawiajgcemu kaidego z elementéw dokumentacji
projektowej w szczegdlnosci projektow, opracowan, rozwigzan lub ich elementéw, Wykonawca
bez sktadania dodatkowego os$wiadczenia woli w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, w tym takie w przypadku
rozwigzania lub odstapienia od Umowy, cato$¢ autorskich praw majatkowych do utworéw w tym
w szczegllnosci objete nastepujgcymi  polami eksploatacji: prawo do wykonania
petnobranzowych roboét budowlanych zwigzanych z aranzacjg Ill pietra budynku biurowego —
Segment A, Poznanski Park Technologiczno - Przemystowy, Poznan, ul. 28 Czerwca 1956 r.
Nr 406, zgodnie z projektami (w tym dokumentacja projektowg), opracowaniami, rozwigzaniami,
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wprowadzenie ich do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera. Z chwilg tg, Zamawiajacy

nabywa wyfgczne prawo do rozporzadzania i korzystania z Utworu na wszelkich terytoriach i na

wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji w szczegdlnosci do:

1) utrwalania utworéw, w tym utrwalania na materialnych nos$nikach informatycznych
(m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taémy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne),

2) zwielokrotniania utworéw okreslong technika, w tym zwielokrotniania technikg drukarska,
reprograficzng oraz cyfrowa,

3) wprowadzania utworéw do obrotu,

4) wprowadzania utworéw do pamieci komputera,

5) wykorzystania utworéw w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki sposéb,
aby kazdy mégt miec¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania utworéw,

7) nadawania z wykorzystaniem taém magnetycznych i nosnikéw magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania utworéw zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,

10) modyfikowania utworéw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerdbek, zmian
i adaptacji catosci Utworu oraz ich pojedynczych fragmentéw,

11) prawo dostosowania funkcjonalnosci utworéw do wtasnych wymagarn Wykonawcy,
w tym do wymogoéw zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego Wykonawcy
lub Zamawiajacego,

12) prawo wykorzystania utworéw w réznych formatach, w tym w postaci drukowanej w catosci
lub we fragmentach, wraz z prawem wtaczania utworéw (lub ich fragmentéw) do innych
utwordw i tworzenia opracowarn (abstraktow),

13) wykonywanie praw zaleinych oraz udzielanie zezwoler na korzystanie i rozporzadzanie
utworami zaleznymi,

14) nadawania utworéw za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacje naziemna (réwniez w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),

15) swobodnego uzywania i korzystania z utworéw oraz ich pojedynczych elementéw
w zakresie promocji i reklamy.

3. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania utworéw Zamawiajagcemu, przystugiwaty mu niczym nie ograniczone
majatkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonan wobec utwordéw
oraz prawo wiasnosci przekazanych Zamawiajagcemu egzemplarzy utworow, a wszelkie
wymagalne roszczenia pienigzne osob trzecich w zwiazku z przekazaniem utworéw byty
w catosci zaspokojone,

2) utwory nie byly, bez uprzedniej zgody Wykonawcy, udostepniane publicznie ani w inny
sposdb rozpowszechniane przed datg przekazania ich Wykonawcy.

3. Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kazdego z elementéw dokumentacji — w tym catej
dokumentacji projektowej oraz catej dokumentacji zwigzanej z prowadzonym procesem
budowlanym, w tym takze w przypadku rozwiazania Umowy, odstgpienia od Umowy lub jej
wygasnigcia bez wzgledu na przyczyny w trakcie jej trwania niezaleznie od podstaw i przyczyn
rozwigzania, Wykonawca, bez skfadania dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na
Zamawiajagcego, niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, wszelkie autorskie prawa
majatkowe.
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4. Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajgcego) przenosi rowniez
na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleinych do ww. utwordow. Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego takze wtasnos$c¢ egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 2.

5. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu réwniez na dokonywanie, bez koniecznosci uzyskania
dalszej zgody Wykonawcy, wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, pod warunkiem,
ze zmiany te dokonywane bedg na zlecenia Zamawiajgcego, przez osoby posiadajgce prawem
wymagane kwalifikacje — w przypadku, gdy obowigzek taki wynika z przepisow prawa. Powyzsze
przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw 0s6b
trzecich i obejmuje takzie wszelkie pdiniejsze zmiany w projektach, opracowaniach lub
rozwigzaniach, dokonywane przez Wykonawce.

6. Wynagrodzenie okreslone w § 16 ust. 1 Umowy obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu Umowy,
w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego § polach eksploatacji) i wykonywanie autorskich praw
zaleznych. Przeniesienie wtasnosci egzemplarza utworu powoduje przejscie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do utworu.

§ 22. ZACHOWANIE TAJEMNICY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
z wykonywaniem niniejszej umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych
dotyczacych realizacji niniejszej umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie
tego rodzaju informacji przez Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania umowy
lub nastepuje w wykonaniu obowigzujgcych przepisdow prawa, w tym wobec wtasciwych organow
w zwigzku z wykonywaniem umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatan majgcych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby,
ktére w zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
beda miaty z woli Wykonawcy do nich dostep.

3. Naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajagcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na
podstawie przepisdw prawa polskiego.

2. Strony Umowy zobowigzuja sie pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu,
nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany umowy. Jezeli Strona
Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej
Strony, przyjmuje sie, ie druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia, gdy pismo
(w szczegdlnosci faktura VAT za roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony umowy.

3. W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng, nieodebranie pisma
przez Strone, do ktdrej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte,
lub odmowa odebrania pisma przestanego przesytkg kurierskg, uznaje sie za pismo skutecznie
doreczone tej Stronie.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezacego informowania sie o wszelkich sprawach
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje niniejszej Umowy.
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5. Spory powstate na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygac sad powszechny wtasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajacego.

6. Jezeli ktorekolwiek z postanowieri Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa
to na waznos¢ lub skutecznosé catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony beda
stosowa¢ postanowienia najbardziej odpowiadajace tresci postanowienia niewaznego lub
nieskutecznego.

7. llekro¢ dla dokonania czynnosci niniejsza umowa zastrzega forme pisemng, jest to forma
zastrzezona pod rygorem niewaznosci.

8. llekro¢ w Umowie jest mowa o dniu roboczym, przez dzien roboczy strony uznajg kazdy dzien
tygodnia z wytaczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 ze zm.).

9. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego (Dz. U. z 1964 .
nr 43, poz. 296, ze zm.).

10. Wszystkie zataczniki do niniejszej umowy stanowig integralng czes¢ Umowy. Zatacznikami do
niniejszej umowy sa:

1) KRS Zamawiajgcego,
2) CEIDG/KRS/petnomocnictwo Wykonawcy,
3) Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatacznikami,
4) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) kserokopie polis ubezpieczeniowych i dowodéw ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia,
6) Parafowana przez Producenta Gwarancja okablowania strukturalnego i sieci LAN.
11. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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